

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

| Identificação do projeto   |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Identificação (Código e Título do projeto):</b><br>P0201 - Projeto Conexão Água: "Gestão de Comunicação e Rede Digital para a Governança e Sustentabilidade"  |                                      |
| Dados do projeto   |                                      |
| <b>Patrocinador(es):</b>   |                                      |
| Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão  |                                      |
| <b>Unidade Gestora:</b>  |                                      |
| 4A.CAM - 4A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO  |                                      |
| <b>Gerente do projeto:</b>   |                                      |
| SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI, 503, Procurador Regional da República  |                                      |
| <b>Gerente substituto do projeto:</b>  |                                      |
| SUZANA FAIRBANKS OLIVEIRA SCHNITZLEIN, 824, Procurador da República  |                                      |
| <b>Gestor documental:</b>  |                                      |
| FABIOLA DE FIGUEIREDO BEDA, 11001, Analista do MPU/Direito   |                                      |
| Ficha de acompanhamento  |                                      |
| <b>Período de Referência:</b> 31/01/2019 a 01/05/2019  |                                      |
| <b>Início planejado:</b> 01/08/2017  | <b>Fim planejado:</b> 01/08/2019     |
| <b>Execução planejada:</b> 89.93%  | <b>Execução realizada:</b> 87.66%    |
| <b>Custo total previsto:</b> R\$50.407,34  |                                      |
| <b>Custo até o momento:</b> R\$44.963,72   | <b>Custo realizado:</b> R\$27.052,04 |
| Produtos entregues   |                                      |
| Relatório sem entregas identificadas.  |                                      |
| Análise de execução  |                                      |
| <b>Análise qualitativa sobre o custo</b>   |                                      |
| <p>Do custo total planejado até o momento, no valor de R\$ 44.963,72 referente ao pagamento de gratificações de projeto e diárias e passagens para a participação da gerente do projeto em eventos relacionados as atividades do mesmo, foram gastos até o momento o montante de R\$ 27.052,04. O valor executado até o momento está abaixo do previsto devido a restrições orçamentárias do patrocinador - que é a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão -, que limitou a utilização de diárias e passagens do projeto, com base na seguinte justificativa: em virtude das restrições orçamentárias enfrentadas pelo MPF, as solicitações de viagem relacionadas aos projetos da 4ª CCR, que importem em utilização de eventuais valores previstos para 2018, estão sendo analisadas caso a caso em relação a urgência da demanda, uma vez que estão sendo priorizados os custeios relacionados a viagens de procuradores no interesse de procedimentos instaurados (inquéritos civis, notícias de fato, etc).</p> |                                      |

### **Análise qualitativa sobre o escopo**

No período de 31/01/2019 a 01/05/2019 não foram efetuadas entregas de produtos (com seus termos de aceite), no Projeto Conexão Água, pois os prazos para as próximas entregas ainda estão em andamento e os produtos ainda estão sendo desenvolvidos e implementados. Serão informados no próximo Relatório de Acompanhamento do Projeto a entrega de alguns produtos, cujos prazos vencerão após 01/05/2019.

No período de 31/01/2019 a 01/05/2019 foram realizadas diversas atividades do projeto consistentes em reuniões técnicas, participações em cursos e seminários relacionados a assuntos como agrotóxicos, compensação ambiental, finanças sustentáveis, monitoramento hídrico, qualidade da água e saúde, com foco no tema águas, as quais se encontram publicadas no portal Conexão Água, no seguinte link: <http://conexaoagua.mpf.mp.br/atuacao-estrategica/eventos/>. Dentre as atividades desempenhadas no período de 31/01/2019 a 01/05/2019, destacam-se as seguintes:

- Reunião virtual com a Secretaria de Meio Ambiente de Brasília, sobre articulação, parcerias de projetos e outorga do Cantareira, realizada as 11 horas do dia 04/02/2019; Reunião do Projeto Conexão Água com Dr. Vicente Andreu (ex-Presidente da Agência Nacional de Águas), sobre Segurança de Barragens, realizada as 14h30 do dia 04/02/2019; Reunião da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água e a Comissão de Valores Mobiliários, realizada as 11 horas do dia 05/02/2019; Reunião virtual (call) realizado com José Alexandre Vasco (da Comissão de Valores Mobiliários - CVM) sobre o foco da primeira reunião do ano de 2019, tendo a reunião sido realizada as 18 horas do dia 05/02/2019; Reunião da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água sobre Segurança de Barragem, realizada no dia 06/02/2019; Reunião sobre o evento de Segurança de Barragens, realizada no dia 19/02/2019; Reunião do Projeto Conexão Água para ouvir Erica Gorga, advogada que atuou como Consultora da SEC americana no caso Petrobras, realizada no dia 26/02/2019; Participação de membros da Comissão Consultiva no evento incentivado pelo Projeto Conexão Água "Urban Matter - Desafios e Soluções Urbanas", evento realizado no InovaBra habitat, no dia 08/03/2018; Reunião do Projeto Conexão Água na PRR da 3ª Região com o Banco Central do Brasil (BACEN) e equipes de Informática e APTUS do Ministério Público Federal sobre informações de sistemas de banco de dados abertos do MPF, realizada no dia 13/03/2019; Reunião do Projeto Conexão Água com o Secretário Federal de Controle Interno da CGU, o Diretor da DI/CGU e Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água, realizada no dia 14/03/2019; Reunião Técnica dos Grupos de Estudo de Potabilidade da Água, realizada em 14/03/2019; Reunião virtual com a Universidade Nova de Lisboa - primeiras atividades conjuntas discutidas, realizada no dia 19/03/2019; Palestra da gerente do Projeto Conexão Água no Seminário "Água: Centralidade para o Desenvolvimento Sustentável", em Mariana/MG, realizada no dia 21/03/2019; Reunião do Projeto Conexão Água com a Professora Erica Gorga e membros do MPF e do MP/MG, realizada no dia 27/03/2019; Reunião sobre possibilidades de novas indexações no portal, realizada no dia 29/03/2019; Reunião presencial da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água, Erica Gorga e Comissão de Valores Mobiliários, realizada no dia 05/04/2019; Evento realizado em Parceria com o Projeto Conexão Água, na dia 09/04/2019: Ciclo de Debates SEGURANÇA DE BARRAGENS: DIAGNÓSTICO E TECNOLOGIAS DE CONTROLE, na ESMPSP; Reunião do Projeto Conexão Água com o CNMP, realizada no dia 10/04/2019; Reunião com a participação do Prof. Paulo Affonso Leme Machado, sobre direito à participação em Conselhos, realizada no dia 11/04/2019; Participação da gerente do Projeto Conexão Água no XIX Congresso Brasileiro do Ministério Público do Meio Ambiente (ABRAMPA); Reunião por videoconferência com a Agência Nacional de Águas, Ministério da Saúde (DATASUS e DEMAS) e equipe de TI do Ministério Público Federal, em 29/04/2019.

### **Análise qualitativa sobre o prazo**

As atividades do projeto estão sendo desempenhadas conforme o cronograma previsto no Plano de Projeto.

Somente a atividade "Implementação de ferramenta de indexação e busca de documentos multimídia no Portal APTUS" (item 2.3 do cronograma do projeto) está aguardando a finalização da migração do conteúdo do portal Conexão Água para o Plone (atividade que está sendo realizada pela equipe do projeto que trabalha na SECOM/PGR). Após essa fase, será concluída a indexação pelo APTUS.

Propostas de encaminhamento/solução: