

## INSTRUÇÕES SOBRE O RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

### **TODA A DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO TEM DE SER LANÇADA NO SISTEMA CHANNEL:**

*Sistema Channel → Administração → Cadastro de projeto → <<informe o nome do projeto>> → Selecione o status "Todos" → Clique em Filtrar → Acesse o "Menu do projeto" → "Base de conhecimento" → "Documentos do projeto" → "Lista de documentos"*

### Informações

- O acompanhamento visa manter a situação do projeto atualizada, bem como, a verificar periodicamente e controlar o andamento das atividades que compõe o projeto.
- O relatório de acompanhamento tem a sua periodicidade definida no plano do projeto, portanto, sua emissão deve obedecer ao estabelecido no planejamento.
- É realizado um agendamento pelo Escritório de Projetos que realiza um lembrete automático, por e-mail, para emissão do relatório.
- O Relatório de acompanhamento é a fonte de informação para a geração e emissão de relatórios pelo Escritório de Projetos.

### O que fazer...

- Preencher o formulário Relatório de acompanhamento, com base no percentual de execução e custo planejado e realizado do Dashboard do Sistema Channel.

*Sistema Channel → <<acesse o projeto>> → "Menu do projeto" → Desempenho do projeto → Dashboard do projeto*

- Incluir o relatório no processo do projeto e publicá-lo na base de conhecimento do Sistema Channel, conforme orientação no cabeçalho desta página de instrução.
- Encaminhar o processo à AMGE para análise.

### Próximos passos

- A AMGE analisará e, a depender do caso, contatará a gerência do projeto para sanar dúvidas ou realizar ações corretivas, por meio de solicitação de mudança.

Estas instruções não devem ser juntadas ao processo, descarte esta primeira página.

**Histórico de versões**

<b>Versão</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Responsável pelo preenchimento</b>
1	24/11/2016	Relatório de Acompanhamento nº 04	Fabiola Beda
..			

<b>Identificação do projeto</b>	
<b>Código:</b> <i>P0063</i>	<b>Nome (título do projeto):</b> <i>Qualidade da Água</i>
<b>Gerente do projeto</b> <i>Sandra Akemi Shimada Kishi, Matrícula nº 503, Procuradora Regional da República da 3ª Região</i>	

<b>Ficha de acompanhamento</b>	
<b>Relatório Nº 04</b>	<b>Período de Referência:</b> 01/05/2016 a 24/11/2016
<b>Término planejado:</b> <i>31/05/2017 (para acompanhamento da prorrogação da outorga do Sistema Cantareira e para a realização da análise de qualidade da água - item 6.5 - Índice Oficial)</i>	<b>Término previsto:</b> <i>31/05/2017</i>
<b>Execução planejada:</b> <i>92,35%</i>	<b>Execução realizada:</b> <i>92,88%</i>
<b>Custo total previsto:</b> <i>R\$ 112.006,99</i>	
<b>Custo planejado (até a data atual):</b> <i>R\$ 112.006,99</i>	<b>Custo realizado:</b> <i>R\$ 37.963,67</i>

<b>Produtos entregues (listar os principais produtos com validação do termo de aceite)</b>		
<b>Entregas</b>	<b>Código da Situação</b>	<b>Data da ocorrência (ou previsão da entrega não realizada)</b>
<b>2.3</b> Parâmetros prioritários de qualidade da água (doc.1 em anexo)	1	31/12/2016
<b>2.4</b> Medidas ou ações necessárias à melhoria (doc. 2 em anexo)	1	31/12/2016
<b>5.1</b> Estudo de Benchmarking de Gestão de Recursos Hídricos (doc. 3 em anexo)	1	30/09/2016
<b>5.2</b> Modelos de Recomendação (doc. 4 em anexo)	1	30/09/2016
<b>5.3</b> Manual de Atuação do MPF sobre a qualidade da água (doc. 5 em anexo)	1	31/12/2016
<b>5.4</b> Recomendações (doc. 6 em anexo)	1	31/12/2016
<b>5.5</b> Convênios de Cooperação (doc. 7 em anexo)	1	31/12/2016

**Análise da execução****Análise do desempenho e do andamento:**

Este relatório de Acompanhamento foi elaborado considerando as informações atualizadas no Sistema SIGOV referentes ao período de 01/05/2016 a 24/11/2016. Com base nestas informações, o Projeto Qualidade da Água está sendo desempenhado conforme previsão contida no cronograma.

No período de 01/05/2016 a 24/11/2016 foram realizadas as seguintes atividades previstas no cronograma do projeto:

- 2.3 Parâmetros prioritários de qualidade da água (doc.1 em anexo);
- 2.4 Medidas ou ações necessárias à melhoria (doc. 2 em anexo);
- 5.1 Estudo de Benchmarking de GRH (doc. 3 em anexo);
- 5.2 Modelos de Recomendação (doc. 4 em anexo);
- 5.3 Manual de Atuação do MPF sobre a qualidade da água (doc. 5 em anexo);
- 5.4 Recomendações (doc. 6 em anexo);
- 5.5 Convênios de Cooperação (doc. 7 em anexo).

**Análise da execução - Continuação:**

Ademais, no período de 01/05/2016 a 24/11/2016 foram realizados eventos, reuniões e seminários do Projeto, dentre os quais:

- Reunião com o Secretário de Estado Dr. David Uip, na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, no Gabinete do Secretário, no dia 05/05/2016 (doc. 8 em anexo);
- Reunião no MP/SP/Campinas, no dia 06/05/2016 referente ao Inquérito Civil nº 05/2014 (GAEMA-PCJ-Piracicaba) sobre qualidade da água (doc. 9 em anexo);
- Reunião referente ao Inquérito Civil nº 141096000005/2014-2 (qualidade da água) e sobre a "Constituição de uma Agenda Comum sobre Saúde, Águas e Meio Ambiente do Ministério Público e da Secretaria de Saúde", no dia 10/05/2016, às 14 horas, no Prédio da Procuradoria Regional da República da 3ª Região. Participação da Roseane Garcia (ABES), Dra. Telma Nery (Representante do Capítulo Latino Americano e Caribe da Sociedade Internacional de Epidemiologia Ambiental) e do Defensor Público do Estado de São Paulo Dr. Marcelo Carneiro Novaes (doc. 10 em anexo);
- Participação da Dra. Sandra Kishi no evento café com mediação da ABF (Associação Brasileira de Franchising), no dia 07/06/2016, às 9h30, na Av. das Nações Unidas, 10989, 11º andar, Conj. 112 VI, Vila Olímpia, São Paulo (doc. 11 em anexo);
- Reunião com ANVISA e Vigilância Sanitária no GAEMA/Piracicaba (das 10 hs as 12 hs) e Reunião Técnica do Projeto Qualidade da Água (Água e Saúde), na sala 56 da PRR da 3ª Região, das 14 hs as 17 hs, sendo ambas as reuniões realizadas no dia 09/06/2016 (doc. 12 em anexo);
- Participação da Dra. Sandra Kishi na Reunião do Fórum de Recursos Hídricos do CNMP em Brasília, no dia 16/06/2016 (doc. 13 em anexo);
- Reunião Técnica do Projeto Qualidade da Água (Águas e Saúde), no dia 28/06/2016, na PRR da 3ª Região (doc. 14 em anexo);
- Reunião Técnica do Projeto Qualidade da Água - Rede Digital de Qualidade da Água, no dia 14/07/2016, na sala 56, PRR 3ª Região (doc. 15 em anexo);
- Participação da Dra. Sandra Kishi na Reunião Técnica para discussão da renovação da outorga do Sistema Cantareira, realizada pela Agência Nacional de Águas, no dia 28/07/2016 (doc. 16 em anexo);

- Reunião Técnica do Projeto Qualidade da Água - Rede Digital, no dia 01/08/2016, na sala 56 (doc. 17 em anexo);
- Audiência Pública sobre a Despoluição da Baía de Guanabara, no dia 26/08/2016, na Procuradoria da República do Rio de Janeiro (doc. 18 em anexo);
- Audiência Pública "Exposição aos agrotóxicos e gravames à Saúde e ao Meio Ambiente", realizada na Faculdade de Saúde Pública da USP, nos dias 29 e 30 de agosto de 2016 (doc. 19 em anexo);
- Reunião no MP/SP sobre os Inquéritos Cíveis nº 05/2014 e 231/2014 e sobre Monitoramento e Rede Digital de Águas, realizada no dia 09/09/2016 (doc. 20 em anexo);
- Reunião de apresentação do Projeto Qualidade da Água para o Dr. Nívio de Freitas, no dia 13/09/2016, por videoconferência entre a PRR 3ª Região e a 4ªCCR/MPF (doc. 21 em anexo);
- Participação da Dra. Sandra Kishi no Seminário na ESALQ/USP "Propostas de alterações no licenciamento ambiental e seus impactos: desregulamentação", realizado nos dias 14 e 15 de setembro de 2016 (doc. 22 em anexo);
- Reunião Técnica do Projeto Qualidade da Água, no miniauditório da PRR 3ª Região, realizada no dia 28/09/2016 (doc. 23 em anexo);
- Reunião Técnica do Projeto Qualidade da Água - Rede Digital de Qualidade da Água, no dia 14/10/2016, no Gabinete 102, na PRR da 3ª Região (doc. 24 em anexo).

**Propostas de encaminhamento/solução:****Assinatura do gerente do projeto**

À AMGE,

São Paulo/SP, 25 de novembro de 2016.

**MPF**

Ministério Público Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente.

Signatário(a): **SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI:503-7**

Certificado: 6d22563d024467fe

Data/Hora: 25/11/2016 17:00:52