

PLANO DE PROJETO

Identificação do projeto
Identificação (Código e Título do projeto): P0201 - Projeto Conexão Água: "Gestão de Comunicação e Rede Digital para a Governança e Sustentabilidade"
Dados do projeto
Patrocinador(es): Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão
Unidade Gestora: 4A.CAM - 4A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
Gerente do projeto: SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI, 503, Procurador Regional da República
Gerente substituto do projeto: SUZANA FAIRBANKS OLIVEIRA SCHNITZLEIN, 824, Procurador da República
Gestor documental: FABIOLA DE FIGUEIREDO BEDA, 11001, Analista do MPU/Direito
Descrição do projeto
Justificativa A proposta deste Projeto Conexão Água: "Gestão de Comunicação e Rede Digital para a Governança e Sustentabilidade" consiste na continuidade do Projeto Qualidade da Água, com a inclusão de novos objetivos. O Projeto Qualidade da Água foi concebido no primeiro trimestre de 2013, estruturado no primeiro trimestre de 2014 e entrou em execução em janeiro de 2015 pelo MPF (Portaria PGR/MPF nº 40, de 19 de janeiro de 2015). Alguns dos principais pressupostos do Projeto Conexão Água são: <ul style="list-style-type: none">- Cenário de degradação da qualidade das águas e comprometimento de seus usos e a Crise Hídrica no Brasil (ápice 2013-2015);- Necessidade de maior articulação institucional e implantação dos instrumentos de política de recursos hídricos, de saneamento, de meio ambiente e de saúde;- Necessidade de maior transparência na gestão hídrica, de saneamento e de saúde pública relacionada com as questões de gerenciamento destes aspectos correlacionados;- Atenção às doenças de veiculação hídrica de curto, médio e longo prazos, relacionadas à qualidade de água (câncer, distúrbios hormonais, surtos e doenças epidemiológicas);- Deficiências na transparência das informações sobre qualidade da água;- Necessidade de facilitação do acesso a informações sobre águas e monitoramento de qualidade em sistemas integrados para um controle social;- Atuação de forma proativa com as instituições públicas e empresariais na melhoria e integração efetiva dos dados de monitoramento de qualidade da água nos diversos órgãos oficiais de controle e gestão;- Concepção de estratégias articuladoras públicas e empresariais para a superação de desafios, potencializando as oportunidades de melhoria da qualidade e quantidade das águas;- Incentivo permanente de uma rede crescente de colaboradores iniciada com o Projeto Qualidade de Água (PQA) formada por diversos especialistas das áreas de recursos hídricos, saneamento, saúde, meio ambiente, urbana, comunicação, tecnologia da informação, gestão

e facilitação de processos, no âmbito privado, público, internacional e nacional;

- Ampliação da utilização do Boletim das Águas, produto do PQA, pelos membros do Ministério Público e membros externos, bem como ampliação de seu conteúdo e necessidade de aprimoramento de seu papel estratégico articulando-o a novas ferramentas de tecnologia da informação e transparência;
- Demanda pelo desenvolvimento de ferramentas inovadoras para gerar obrigações públicas e privadas implementando e aprimorando a legislação das águas;
- Integração entre práticas de preservação ambiental e melhoria da qualidade e quantidade das águas, sendo as mesmas interdependentes e fundamentais em Políticas Públicas e iniciativas privadas;
- Importância do incentivo e apoio à atuação do Ministério Público de forma articulada por bacia hidrográfica com planejamento estratégico para a melhoria da qualidade das águas.

Com a evolução do Projeto Qualidade da Água e contribuições recebidas surgiu a necessidade de desenvolver o Projeto Conexão Água: "Gestão de Comunicação e Rede Digital para a Governança e Sustentabilidade", mantido o desenvolvimento da metodologia e dos produtos do Projeto Qualidade da Água.

Com efeito, as reuniões realizadas no Projeto Qualidade da Água demonstraram a necessidade de desenvolver, implementar e operar ferramentas eficientes de comunicação e de tecnologia da informação para apoiar a articulação profícua dos diferentes stakeholders, voltada à melhoria da qualidade da água e da saúde pública, à despoluição de cursos d'água e de mananciais de abastecimento e transparência e eficiência dos monitoramentos de qualidade da água, fornecendo metodologias e subsídios técnicos e científicos à tomada de decisão, além de facilitar o acesso às informações e mobilizar a sociedade civil para um efetivo controle social dos riscos socioambientais envolvidos na governança da água, mediante cruzamento de dados e informações sobre qualidade da água, no Portal Digital Conexão Água do MPF.

A atuação para quaisquer mudanças efetivas neste cenário visando à prevenção ou remediação encontra-se ainda desarticulada e deficiente, sem transparência e estratégias de planejamento e de gestão integrada. A Lei das Águas (Lei Federal n. 9.433/1997) prevê que o sistema de gestão das águas é participativo e articulado, porém a realidade é que a grande maioria dos Comitês de Bacias encontram-se desprovidos de Planos de Bacias que definam seus objetivos e metas progressivas de qualidade das águas, com medidas de integridade proativas e de gestão integrada. Em grande parte, isto se deve a um distanciamento e desarticulação de setores da sociedade civil em torno do tema por falta de planejamento estratégico, transparência e boa governança.

O acesso à informação sobre as águas é obrigação legal (Lei Federal n. 12.527/2011 e leis específicas das águas, ambientais e de saneamento), e isto vale para os usuários, prestadores de serviços de saneamento e gestores. Sem transparência não existe capacidade real de participação e apoio efetivo à tomada de decisão. Atualmente, o acesso à informação é um dos maiores desafios da gestão das águas. Quando há informações, muitas vezes estão estas dispersas e desconectadas.

A sociedade, por seus diversos setores, produz informação e atividades profícuas, a exemplo de diversos estudos e iniciativas de boas práticas, apresentados em reuniões e eventos do Projeto Qualidade da Água em prol do controle do risco à saúde e ao ambiente, que muitas vezes permanecem retidas apenas no âmbito de cada um desses setores, de forma isolada e contraproducente.

A partir das contribuições dos parceiros voluntários (pro bono) do Projeto Qualidade da Água apresentadas nas mais de 100 reuniões técnicas realizadas ao longo do projeto, percebeu-se a necessidade de utilizar ferramentas de boa gestão da comunicação e de rede digital, que se prestem a fornecer aporte de ideias e metodologias à sociedade para implementar e fortalecer devidas medidas de integridade de forma proativa, dando marcha às demandas de compliance não apenas na área privada, mas em especial no setor público, em contínua articulação e transparência, com facilitação de acesso aos dados, a partir de boa gestão de

tecnologia da informação e da comunicação. Nasceu assim o Projeto Conexão Água: "Gestão de Comunicação e Rede Digital para a Governança e Sustentabilidade".

A gestão da Comunicação e o portal digital de acesso a informações propostas no Projeto Conexão Água visam a conectar iniciativas de boas práticas socioambientais e a dar aplicabilidade a estudos acadêmicos.

O Projeto Conexão Água propõe-se ainda a funcionar como um repositório facilitador de compartilhamento de ideias e resultados de projetos afins por ele incentivados, contribuindo efetivamente ao controle do risco e à participação capacitada do Ministério Público em políticas públicas ambientais e de gestão de recursos hídricos, à luz de importantes indicadores, como o da saúde, do desenvolvimento sustentável, da melhor tecnologia aplicável e de efetivo controle de riscos.

Já se têm resultados positivos dessa articulação do Ministério Público com os demais setores da sociedade, em profícua união de esforços de colaboradores externos e parceiros, sem ônus financeiro ao MPF, a exemplo dos frutos já colhidos na revisão da Portaria de Potabilidade do Ministério da Saúde que definirá, em 2018, os parâmetros obrigatórios para que a água seja considerada segura e com a abertura de dados e informações brutas sobre monitoramento de qualidade da água do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISÁGUA). Somem-se a tudo isso o aporte de diagnósticos, alternativas e soluções para uma Política Nacional de Reúso da Água, em programa de articulação interinstitucional do Ministério das Cidades.

O Projeto Conexão Água visa também a potencializar a boa utilização das informações, disponibilizando-as de forma adequada e facilitada à sociedade e incentivar a elaboração de Planos de Ações Estratégicas por Bacia Hidrográfica por meio de análises de riscos e oportunidades, com apoio e participação de representativos setores da sociedade civil e formação de uma comissão consultiva com representação de membros de outros segmentos para formar um canal de comunicação com os atores envolvidos no tema e criar um inovador espaço facilitador de medidas de integridade e de boa governança da água, integrada com políticas públicas para a sustentabilidade.

O Projeto Conexão Água lançou 1ª fase do novo portal de acesso a dados para apoiar a gestão integrada das águas com diversos indicadores, visando a suprir a atual falta de transparência e de eficiente controle de riscos. Ademais, o compartilhamento das informações aproxima a sociedade dos objetivos de desenvolvimento sustentável, numa boa governança que promove o compliance na Administração Pública e incentiva o desenvolvimento de estratégias locais de governança participativa.

Outros produtos e atividades realizadas pelo Projeto:

(a) Artigo que esclarece o conceito, a justificativa, a metodologia e os objetivos dos Projetos Qualidade da Água e Conexão Água, intitulado "Ministério Público Resolutivo: Projeto Qualidade da Água e Projeto Conexão Água": publicado na Revista Ministério Público e Sustentabilidade: O Direito das Presentes e Futuras Gerações do CNMP-Conselho Nacional do Ministério Público, 08-9-2017 (<http://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/artigos-cientificos/2017/03-ministerio-publico-resolutivo-projeto-qualidade-da-agua-e-projeto-conexao-agua.pdf>);

(b) Relatório de atividades do Segundo Semestre de 2017 do Projeto Conexão Água (<http://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/documentos-do-projeto/conexao-agua/04-2017-2-sem2-relatorio-atividades.pdf>).

Os principais objetivos gerais do Projeto Conexão Água estão descritos abaixo:

- Continuar na articulação entre os gestores, os prestadores de serviços de saneamento e de saúde, a sociedade civil e empresarial, o Ministério Público, os instrumentos de recursos hídricos e ambientais e de sustentabilidade para a melhoria de gestão da qualidade da água;

- Melhoria da qualidade e quantidade da água e aperfeiçoamento da gestão;
 - Visar à garantia da saúde pública e da segurança hídrica por meio de efetiva transparência e do incentivo a investimentos na melhoria da qualidade da água destinada ao consumo, considerando padrões legais e eventuais novos parâmetros associados a riscos para a saúde;
 - Ampliar e aperfeiçoar a informação integrada sobre qualidade das águas;
 - Prosseguir na aproximação dos conhecimentos técnicos multidisciplinares e legais para reduzir os conflitos na atuação com qualidade das águas;
- Identificar alternativas e soluções aos desafios legais e técnicos para a melhoria da qualidade da água;
- Promover a integração dos bancos de dados de monitoramento da gestão qualitativa e quantitativa dos dados de gerenciamento hídrico, de saneamento e saúde em uma única plataforma;
 - Melhorar sistemas de suporte à decisão em gestão de recursos hídricos;
 - Desenvolver, implementar e operar ferramentas inovadoras e eficientes de pactos ou protocolos setoriais públicos e privados, bem como de comunicação e de tecnologia da informação para apoiar a articulação profícua dos diferentes stakeholders, voltada à melhoria da qualidade da água e da saúde pública, à despoluição de cursos d'água e de mananciais de abastecimento e com transparência e eficiência dos monitoramentos de qualidade da água;
 - Articular as ferramentas de transparência, monitoramento e controle social (Rede Digital) e estratégias inovadoras em pactos, convenções e acordos públicos e privados (Boas Práticas), visando obter resultado efetivo na melhoria da qualidade e quantidade das águas, avaliado por meio de monitoramento contínuo;
 - Promover a adoção de instrumentos inovadores de articulação no âmbito público e privado para a melhoria da qualidade e quantidade das águas, bem como ferramentas de boa gestão da comunicação e de rede digital, que se prestem a fornecer aporte de ideias e metodologias à sociedade para implementar e fortalecer devidas medidas de integridade de forma proativa;
 - Utilizar instrumentos inovadores que fomentem o compliance no setor público, boas práticas socioambientais, protocolos de boas práticas com setores empresariais, diretrizes obrigatórias em Planos, Programas e Projetos dos diversos setores, visando à efetivação de metas de qualidade de água e à priorização das compensações ambientais e do Sistema de Unidade de Conservação para a preservação das águas das bacias hidrográficas;
 - Realizar a gestão da Comunicação e a rede digital inteligente de informação propostas no Projeto Conexão Água, que visam a conectar iniciativas de boas práticas socioambientais e dar aplicabilidade a estudos acadêmicos, e
 - Funcionar como um projeto facilitador de compartilhamento de ideias e resultados de projetos afins incentivados pelo projeto Conexão, à luz de importantes indicadores, como o da saúde, do desenvolvimento sustentável, da melhor tecnologia aplicável e de efetivo controle de riscos.

Os principais produtos previstos do Projeto Conexão Água: Gestão de Comunicação e Rede Digital para a Governança e Sustentabilidade são:

- Dar continuidade ao Projeto do Diagnóstico da situação qualitativa e institucional, com o levantamento de programas, projetos, políticas e legislações de gestão das águas;
- Dar continuidade aos programas de Benchmarking na busca e troca de experiências bem sucedidas nacionais e internacionais;
- Dar continuidade às Reuniões Técnicas visando à articulação institucional colaborativa de projetos e experiências com a participação interdisciplinar;
- Dar continuidade às edições do Boletim das Águas com a publicação de artigos e documentos relacionados com os assuntos do Projeto Conexão Água e de interesse dos membros do Ministério Público;
- Dar continuidade à implementação do Manual de Atuação pela Melhoria da Qualidade das Águas com Guias de Orientação Técnica para a atuação do Ministério Público, programas e cursos de capacitação a distância;
- Criação de Novo Portal Digital do Projeto Conexão Água com ferramentas de TI-Tecnologia de Informação (1ª fase lançada);
- Promover e instrumentalizar as estratégias de atuação do Ministério Público por Bacia Hidrográfica, utilizando o Boletim das Águas, o Manual e o Portal.

Encontram-se abaixo a descrição de ações e atividades propostas que estão em implementação estabelecidas de acordo com o escopo do Projeto Conexão Água:

- 1) Portal Conexão Água: espaço virtual que permite o cruzamento de dados e informações referentes a recursos hídricos, meio ambiente e saúde ambiental. Trata-se da consolidação de um banco de informação de gestão virtual integrado e interativo sobre qualidade da água, que abarcará o conteúdo do Boletim das Águas, links para sites parceiros e fórum de diálogos sobre qualidade da água e link para fornecer informações visando promover a atuação regionalizada do Ministério Público por Bacia Hidrográfica.
- 2) Aplicativo Eco Tangarazinho: aplicativo infantil que propiciará a conscientização e educação para a sustentabilidade, a partir do estímulo à implementação efetiva do aplicativo por crianças e adolescentes da rede pública de ensino, em projetos incentivados pelo Projeto Conexão Água.
- 3) Divulgação do Projeto, com a nova Edição do Boletim das Águas: melhor catalogado com palavras-chave de busca, no qual haverá publicação de artigos e documentos relacionados aos assuntos do Projeto Conexão Água e de interesse dos membros do Ministério Público. Recuperação das 14 Edições da Revista das Águas. Aproximação de parceiros internacionais para o Projeto.
- 4) Treinamento e Capacitação: promoção de Cursos Virtuais de Capacitação realizados em parceria com a ESMPU e Implementação do Manual de Atuação "Efetivação do Enquadramento e de Metas de Qualidade das Águas no Brasil", em cursos a distância.
- 5) Publicação do Manual de Atuação "Efetivação do Enquadramento e de Metas de Qualidade das Águas no Brasil, realizada em parceria pela 4^aCCR/MPF com a ESMPU.
- 6) Sinergia das Metodologias e do Compartilhamento de Resultados Positivos dos Projetos Incentivados e dos Produtos do Projeto Conexão Água: o Projeto Conexão Água promoverá a sinergia, a articulação e o compartilhamento de ideias e resultados por meio de reuniões técnicas, incluindo ferramentas inovadoras de boas práticas na gestão das águas.
- 7) Projeto Conexão Governança e Sustentabilidade/Série Desafios-Sustentabilidade: projeto de educação ambiental realizado pelo Ministério Público Federal (MPF) e parceiros com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP), que versará sobre os desafios para a sustentabilidade. O projeto tem por objetivo colaborar na formação, capacitação, aprofundamento e atualização do conhecimento dos professores da rede pública em todos os níveis.
- 8) Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água: composta por um grupo de Conselheiros membros do Ministério Público (70%) e de colaboradores externos de renomado conhecimento, representantes da academia, judiciário e sociedade civil (30%). A Comissão Consultiva terá por responsabilidade auxiliar e assessorar a Gerência do Projeto Conexão Água em assuntos técnicos, jurídicos, institucionais e científicos, buscando aderência aos princípios e valores estabelecidos pelo MPF.
- 9) Comissão de Gestão da Comunicação: formada por servidores da área de comunicação do MPF, com a colaboração de voluntários pro bono para elaboração do plano de comunicação do Projeto Conexão Água, sendo que a execução da estratégia de comunicação será executada exclusivamente pela SECOM/PGR (com apoio eventual da ASCOM/PRR3^a Região).

Benefícios:

O Projeto Conexão Água tem suas atividades pautadas numa governança colaborativa da água, por meio de um amplo grupo multidisciplinar e multissetorial de colaboradores (membros do Ministério Público Brasileiro; Membros do Poder Judiciário; Membros do TCU; da Academia, do setor empresarial, ONGs, da gestão pública e privada relacionadas à água, meio ambiente, saúde, saneamento e outros) que se articula de forma permanente e se interage em projetos afins. Assim, o Conexão Água consegue mapear os reais desafios para

construção de estratégias coletivas, para cada segmento ou cada indicador relacionado à questão hídrica, colhendo-se no trilhar de caminhos comuns o desenvolvimento de inovadores produtos e a implementação de ferramentas de comunicação, efetivas para o controle do risco e o controle social, voltadas à melhoria das políticas públicas da qualidade e da governança da água, tais como:

- Novo Portal Digital do Projeto Conexão Água: espaço virtual que permite o acesso a dados e informações referentes a recursos hídricos, meio ambiente e saúde ambiental, numa plataforma integrada de monitoramento de qualidade da água, dos mais diversos órgãos gestores e de controle, em nível nacional (<http://conexaoagua.mpf.mp.br/>);

- Implementação do Manual de Atuação Institucional "Efetivação das Metas de Qualidade das Águas no Brasil. Atuação Estratégica para a Melhoria da Qualidade das Águas" (<http://conexaoagua.mpf.mp.br/arquivos/manuais/2018-05-efetivacao-das-metas-de-qualidade-das-aguas-no-brasil.pdf>);

- Boletim das Águas acolhe artigos científicos, atas, pautas, documentos e relatórios que tratam e dão suporte e valor à metodologia da construção conjunta de estratégias, após apropriação do conhecimento (<http://conexaoagua.mpf.mp.br/boletim-das-aguas/>);

- Realização constante de reuniões técnicas (<http://conexaoagua.mpf.mp.br/atuacao-estrategica/eventos>), que foram documentadas no relatório de atividades (<http://conexaoagua.mpf.mp.br/atuacao-estrategica/documentos-do-projeto/>).

Outrossim, busca o Projeto Conexão os seguintes benefícios: 1) Portal Conexão Água como ferramenta para apoiar a governança da água; 2) Aplicativos do Conexão e de Projetos Incentivados; 3) Nova Edição do Boletim das Águas; 4) Treinamento e Capacitação por meio de Cursos Virtuais de Capacitação; 5) Implementação do Manual de Atuação; 6) Publicação do Manual; 7) Sinergia das Metodologias e do Compartilhamento de Resultados Positivos dos Projetos Incentivados e dos Produtos do Projeto Conexão Água; 8) Vídeos do Projeto Conexão/Série Desafios-Sustentabilidade, para incentivar a educação ambiental, realizados pelo Ministério Público Federal (MPF) e parceiros com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP); 9) Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água para zelar pela aderência das atividades e dos projetos incentivados aos princípios e diretrizes estabelecidos ao projeto; 10) Comissão de Gestão da Comunicação para a efetividade da governança colaborativa da água.

Beneficiários:

Membros e Servidores do Ministério Público Brasileiro com atuação em matéria ambiental (matéria da 4ª CCR/MPF), bem como gestores públicos e privados de recursos hídricos e do meio ambiente, além de todos os diversos setores da sociedade civil, ONGs, entidades civis de interesse público, academia, setor industrial e empresarial, setor da saúde, de tecnologias de monitoramento e tratamento da qualidade da água e profissionais de multiáreas de interface à gestão socioambiental de riscos, de gestão ambiental e de recursos hídricos.

Não-escopo:

- Gestão da qualidade hídrica, que cabe aos órgãos oficiais competentes.
- Responsabilidade pelos resultados dos Projetos Incentivados pelo Projeto Conexão Água, os quais independem de qualquer ônus financeiro por parte do MPF.

Premissas:

- Existência de membros e servidores alocados no projeto (servidores da área de tecnologia da informação e comunicação para o desenvolvimento do Portal Digital do Projeto Conexão Água e do Aplicativo, de servidores da área de comunicação, de servidores para logística do projeto e de uma servidora para assessoria na gestão do projeto).

- Existência de disponibilidade orçamentária para custeio e pagamento de 10 diárias e 10 passagens para Procuradores Regionais da República.

- Apoio logístico institucional para a criação do Portal Conexão Água do MPF, a ser desenvolvido pelos profissionais do MPF que farão parte da Equipe de TI do Projeto Conexão Água (servidores do Núcleo de Desenvolvimento e Sustentação de Soluções do MPF).

- Efetividade nos resultados e valores agregados pela integração de projetos em sinergia temática, que passaram a se denominar Projetos Incentivados pelo Projeto Conexão Água, sendo que o Projeto Conexão funcionará como um repositório facilitador de integração dos resultados e ações positivas de projetos agregados, sem nenhum ônus financeiro por parte do MPU.

- O Projeto Conexão Água conta com a integração do Subprojeto APTUS Água, que implementará ferramenta de indexação e busca de documentos multimídia no Portal Conexão Água.

- As entregas da EAP (Marcos 2.1, 2.2 e 2.3) serão realizadas em paralelo.

Todos os Projetos Incentivados serão informados no Portal Conexão Água e serão analisados e aprovados pelos membros da Comissão Consultiva constituída pela Gerência do Projeto Conexão Água, de acordo com normas e procedimentos definidos pela referida Comissão.

Observação 1:

Os Projetos Incentivados pelo Projeto Conexão Água não serão geridos pela equipe do Projeto Conexão Água. Por esta razão, a lista preliminar de sugestão para Projetos Incentivados (não tendo ainda sido aprovada pela Comissão Consultiva constituída pela Gerência do Projeto Conexão Água) será indicada em formulário que constará no Portal Conexão Água. As entregas dos Projetos Incentivados não serão descritas na EAP.

Observação 2:

Os Projetos Incentivados que forem aprovados pela Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água não contarão com apoio financeiro por parte do Ministério Público Federal.

Cada Projeto Incentivado deverá possuir subsídios próprios e/ou por fundos de amparo à pesquisa (CNPQ, FAPESP, etc) ou diretamente de outros parceiros/investidores (ex: FUNBIO, fundos privados ou suporte financeiro empresarial ou público).

Cada Projeto Incentivado buscará o seu aporte de apoio financeiro, sem nenhum ônus financeiro ao Ministério Público Federal.

O Projeto Conexão Água promoverá a sinergia e articulação entre os resultados dos Projetos Incentivados.

Restrições:

Não foram encontradas restrições.

Estimativas do projeto

Previsão de início:	01/08/2017
Previsão de conclusão:	01/08/2019
Previsão de duração:	731 dias
Estimativa de orçamento total:	R\$44.563,69
Código de estimativa cadastrada no SIGOV: 3403 - Projeto Conexão Água: "Gestão de Comunicação e Rede Digital para a Governança e Sustentabilidade"	

Custos do projeto

		2018		2019	
		Qtd	Valor	Qtd	Valor
Diárias	Diária Nacional PRR	8 UN	R\$8.125,60	2 UN	R\$2.031,40
	Total	R\$ 8.125,60		R\$ 2.031,40	
Gratificação de Projeto	FABIOLA DE FIGUEIREDO BEDA	162 dias	R\$13.977,24		
	FRANCISCO BARCIELLA JUNIOR	162 dias	R\$8.549,48		
	Total	R\$ 22.526,72		R\$ 0,00	
Passagens	Passagens	8 UN	R\$9.504,00	2 UN	R\$2.376,00
	Total	R\$ 9.504,00		R\$ 2.376,00	
Total por Ano		R\$ 40.156,32		R\$ 4.407,40	

Cronograma		
Atividade	Data de início	Data de término
1 - Etapa 1 - Gestão do Projeto	01/08/2017	01/08/2019
1.1 - Plano de Projeto	11/07/2018	11/08/2018
1.2 - Plano de Comunicação	04/06/2018	04/07/2018
1.3 - Acompanhamento da execução do projeto	01/08/2017	01/08/2019
1.4 - Metodologia de Desenvolvimento das Atividades do Projeto (realização de reuniões e eventos)	01/08/2017	31/05/2019
1.4.1 - Realização planejada de reuniões e eventos, devidamente documentados, mediante participação e validação da Comissão Consultiva	01/08/2017	31/05/2019
1.4.2 - Elaboração de Documentos do Projeto, de Atas e Relatórios das reuniões e eventos do projeto	01/08/2017	31/05/2019
1.4.3 - Elaboração de Documentos do Projeto, de Atas e Relatórios das reuniões e eventos do projeto (Atividade Gratificada)	11/07/2018	19/12/2018
1.5 - Elaboração do Termo de Aceite (do Marco 1.4)	03/06/2019	04/06/2019
1.6 - Elaboração do Termo de Encerramento do Projeto	31/07/2019	01/08/2019
2 - Etapa 2 - Portal Conexão Água	02/03/2018	01/08/2019
2.1 - Realização de contatos técnicos necessários, ensaios, layout e testes do Portal e diretrizes para catalogação	02/03/2018	01/08/2019
2.1.1 - Realização de reuniões de trabalho	02/03/2018	01/08/2019
2.1.2 - Catalogação de dados e informações sobre recursos hídricos e saneamento para apoio a decisões estratégicas	02/03/2018	31/10/2018
2.1.3 - Layout do Portal Conexão Água	02/03/2018	22/03/2018
2.1.4 - Layout de apresentações, vídeos, vinhetas, logos e imagens do projeto	02/03/2018	22/03/2018
2.2 - Criação do Portal no endereço: conexaoagua.mpf.mp.br	02/03/2018	31/10/2018
2.2.1 - Construção do portal	02/03/2018	31/10/2018
2.2.2 - Construção do portal (Atividade gratificada)	11/07/2018	31/10/2018
2.3 - Implementação de ferramenta de indexação e busca de documentos multimídia no Portal - APTUS	02/03/2018	30/11/2018
2.4 - Atualização do conteúdo do Portal	02/04/2018	28/06/2019

2.4.1 - Execução da Atualização do conteúdo do Portal	02/04/2018	28/06/2019
2.4.2 - Execução da Atualização do conteúdo do Portal (Atividade gratificada)	01/11/2018	19/12/2018
2.5 - Avaliação e monitoramento da dinâmica do Portal	02/04/2018	28/06/2019
2.6 - Elaboração dos Termos de Aceite (Marcos 2.2 e 2.3)	05/11/2018	06/11/2018
3 - Etapa 3 - Aplicativo Eco Tangarazinho	01/05/2019	01/08/2019
3.1 - Desenvolvimento do aplicativo para educação ambiental e conscientização sobre a situação por bacia hidrográfica	01/05/2019	01/08/2019
3.2 - Elaboração do Termo de Aceite	31/07/2019	01/08/2019
4 - Etapa 4 - DIVULGAÇÃO DO PROJETO	22/03/2018	02/05/2019
4.1 - Nova Edição do Boletim das Águas com cerca de 12 artigos	22/03/2018	01/12/2018
4.2 - Recuperação das 12 Edições da Revista das Águas do extinto GT das águas	21/05/2018	04/06/2018
4.3 - Realização de contatos para a aproximação de parceiros internacionais para o Projeto (como a Universidade Nova de Lisboa, de Portugal, dentre outros)	22/03/2018	02/05/2019
4.4 - Elaboração do Termo de Aceite (dos Marcos 4.1 e 4.2)	03/12/2018	04/12/2018
5 - Etapa 5 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	23/08/2017	23/05/2019
5.1 - Curso a distância em parceria com a ESMPU - Estratégias para a revitalização de bacias, qualidade hídrica e saneamento - (Curso I em 2017)	23/08/2017	10/10/2017
5.2 - Curso a distância em parceria com a ESMPU - Estratégias para a revitalização de bacias, qualidade hídrica e saneamento - (Curso II em 2019)	16/04/2019	21/05/2019
5.3 - Curso a distância em parceria com a ESMPU - Análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos	17/07/2018	20/08/2018
5.4 - Manual de Atuação Institucional como conteúdo didático dos cursos a distância em parceria com a ESMPU	16/04/2019	21/05/2019
5.5 - Elaboração dos Termos de Aceite (dos Marcos 5.1, 5.2 e 5.3)	22/05/2019	23/05/2019
6 - Etapa 6 - PUBLICAÇÃO DO MANUAL DE ATUAÇÃO - EFETIVAÇÃO DAS METAS DE QUALIDADE DAS ÁGUAS NO BRASIL	01/02/2018	06/11/2018
6.1 - Publicar exemplares do Manual	01/02/2018	03/04/2018
6.2 - Elaboração do Termo de Aceite	05/11/2018	06/11/2018
7 - Etapa 7- DIVULGAÇÃO DAS METODOLOGIAS DOS EVENTUAIS RESULTADOS DOS PROJETOS INCENTIVADOS E DOS PRODUTOS DO PROJETO CONEXÃO ÁGUA	17/06/2019	01/08/2019
7.1 - Realização de reuniões técnicas	17/06/2019	03/07/2019
7.2 - Divulgação atualizada dos eventuais resultados dos Projetos Incentivados e dos produtos do Projeto Conexão Água (Comunicação das Ativ. dos Projetos)	29/07/2019	01/08/2019
7.3 - Elaboração do Termo de Aceite	31/07/2019	01/08/2019
8 - Etapa 8 - PROJETO DESAFIOS-SUSTENTABILIDADE COM SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEE/SP	09/04/2018	01/08/2019
8.1 - Planejamento da Série Desafios/Sustentabilidade da SEE/SP	09/04/2018	30/11/2018
8.2 - Atividades voltadas à formação de professores e gestores da rede pública estadual da educação sobre o tema sustentabilidade	01/08/2018	01/08/2019
8.3 - Elaboração do Termo de Aceite	31/07/2019	01/08/2019

9 - Etapa 9 - COMISSÃO CONSULTIVA DO PROJETO CONEXÃO ÁGUA	01/09/2017	01/08/2019
9.1 - Formação da Comissão Consultiva	01/09/2017	06/10/2017
9.2 - Discussão de diretrizes para a elaboração e aprovação do regimento interno, com normas e diretrizes de funcionamento da Comissão Consultiva	01/02/2018	31/10/2018
9.3 - Realização de 3 Reuniões sobre definição de critérios para a aprovação dos Projetos Incentivados e iniciativas do Projeto Conexão Água	05/02/2018	01/08/2019
9.4 - Aprovação dos Projetos Incentivados e das iniciativas do Projeto Conexão Água	03/09/2018	01/08/2019
9.5 - Elaboração dos Termos de Aceite (dos Marcos 9.1 e 9.2)	31/07/2019	01/08/2019
10 - Etapa 10 - COMISSÃO DE GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	22/03/2018	01/08/2019
10.1 - Formação da Comissão de Gestão da Comunicação e Execução do Plano de Comunicação	22/03/2018	01/08/2019
10.2 - Elaboração do Termo de Aceite	31/07/2019	01/08/2019

Responsabilidades da Equipe

Partes Envolvidas:

ACRIM/SCI/PGR
 ASCOM/PRR3^a
 ASPGE/PRR3^a
 ASSCOR/4A.CAM
 CTIC/PRPE
 CTIC/PRPR
 CTIC/PRR3^a
 DACAMSUB/SECOM
 DIPWEB/SECOM
 GABPRR47-SASK
 Ministério Público do Estado da Bahia
 Ministério Público do Estado de São Paulo
 Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
 PGR
 PRM-PIRACICABA
 PRR3^a REGIÃO
 PRR5^a REGIÃO
 PR-SP
 STIC/SG

Nome e Cargo do Integrante	Código dos marcos/atividades	Período de recebimento da gratificação
ALINE MARIA DIAS BASTOS, Analista do MPU/Apoio Técnico-Especializado/Gestão Pública, C-13	Atividades: 4.3.	Sem gratificação
Alexandra Faccioli Martins, 157.541.378-77	Atividades: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 5.1; 5.2; 1.4.1; 9.4.	Sem gratificação

Aline Valéria Archangelo Salvador, 252.250.938-17	Atividades: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 1.4.1; 9.4.	Sem gratificação
BEATRIZ MARTINS MENDES GOMES, Contratado	Atividades: 7.2; 10.1; 1.2.	Sem gratificação
FABIO GRACHIKI, Técnico do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Tecnologia da Informação e Comunicação, C-13	Atividades: 2.1.4.	Sem gratificação
FABIOLA DE FIGUEIREDO BEDA, Analista do MPU/Direito, C-13	1.4.3 - Elaboração de Documentos do Projeto, de Atas e Relatórios das reuniões e eventos do projeto (Atividade Gratificada)	11/07/2018 a 19/12/2018 - 162 dias
	Atividades: 4.1; 7.2; 1.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.6; 10.2; 9.5; 8.3; 7.3; 6.2; 5.5; 4.4; 3.2; 1.5; 1.6; 2.4.1; 1.3; 1.4.1; 1.4.2.	Sem gratificação
FRANCISCO BARCIELLA JUNIOR, Técnico do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Tecnologia da Informação e Comunicação, C-13	2.2.2 - Construção do portal (Atividade gratificada)	11/07/2018 a 31/10/2018 - 113 dias
	2.4.2 - Execução da Atualização do conteúdo do Portal (Atividade gratificada)	01/11/2018 a 19/12/2018 - 49 dias
	Atividades: 4.1; 4.2; 7.2; 3.1; 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.5; 2.2.1; 2.4.1.	Sem gratificação
Ivan Carneiro Castanheiro, 065.306.168/45	Atividades: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 5.1; 5.2; 1.4.1; 9.4.	Sem gratificação
JULIANA CARVALHO GARCIA, Analista do MPU/Apoio Técnico-Administrativo/Comunicação Social, C-13	Atividades: 6.1; 7.2; 10.1; 1.2.	Sem gratificação
José Alexandre Maximino Mota, 099.320.917-31	Atividades: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 1.4.1; 9.4.	Sem gratificação
KATIA LEDA DE OLIVEIRA, Técnico do MPU/Administracao, B-4	Atividades: 1.3.	Sem gratificação
LEANDRO ZEDES LARES FERNANDES, Procurador da República, -	Atividades: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 1.4.1; 9.4.	Sem gratificação
MARCELLO AZEVEDO, Técnico do MPU/Administracao, A-3	Atividades: 4.2; 7.2; 2.1.3; 2.5; 2.4.1.	Sem gratificação
MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA, Procurador Regional da República, -	Atividades: 2.3.	Sem gratificação
MAURO CESAR SOBRINHO, Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Suporte e Infraestrutura, C-13	Atividades: 2.5.	Sem gratificação
NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO, Subprocurador-Geral da República, -	Atividades: 1.3.	Sem gratificação
Ricardo Manuel Castro, 168.683.738-05	Atividades: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 1.4.1; 9.4.	Sem gratificação
SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI, Procurador Regional da República, -	Atividades: 4.1; 4.3; 6.1; 7.1; 7.2; 8.1; 8.2; 10.1; 9.1; 9.2; 9.3; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 1.1; 1.2; 2.1.1; 2.1.2; 2.5; 2.6; 10.2; 9.5; 8.3; 7.3; 6.2; 5.5; 4.4; 3.2; 1.5; 1.6; 1.3; 1.4.1; 1.4.2; 9.4.	Sem gratificação
SANDRA VERONICA ALVES RODRIGUES, Analista do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas, C-13	Atividades: 2.3.	Sem gratificação

SILVIA KAZUMI KUMOTO FUKUOKA, Técnico do MPU/Administracao, C-13	Atividades: 7.2; 8.1; 8.2; 1.3.	Sem gratificação
SUZANA FAIRBANKS OLIVEIRA SCHNITZLEIN, Procurador da República, -	Atividades: 7.1; 9.1; 9.2; 9.3; 2.1.1; 1.3; 1.4.1; 9.4.	Sem gratificação

Gerenciamento de Qualidade		
Produtos (entregas)	Critérios de aceite	Quem aprova
1.4 - Metodologia de Desenvolvimento das Atividades do Projeto (realização de reuniões e eventos)	Realizar a articulação institucional colaborativa de projetos e experiências com a participação interdisciplinar. Levantar diversas informações de diferentes áreas e níveis, de ordem institucional e científica, sobre gestão de riscos e governança, formando consistente material baseado em pautas, atas e relatórios que ajudam a compreender quais são os principais desafios e quais os adequados mecanismos de como a sociedade pode colaborar efetivamente para a melhoria da qualidade da água.	Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão
2.2 - Criação do Portal no endereço: conexoagua.mpf.mp.br O portal é um espaço virtual que permite o cruzamento de dados e informações referentes a recursos hídricos, meio ambiente e saúde ambiental. Trata-se da consolidação de um banco de informação de gestão virtual integrado e interativo sobre qualidade da água, que abarcará o conteúdo do Boletim das Águas, links para sites parceiros e fórum de diálogos sobre qualidade da água e link para fornecer informações visando promover a atuação regionalizada do Ministério Público por Bacia Hidrográfica.	Design moderno, responsivo (permite o acesso por qualquer dispositivo) e com indexação textual.	Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão
2.3 - Implementação de ferramenta de indexação e busca de documentos multimídia no Portal - APTUS	Entrega do APTUS Conexão Águas como solução de pesquisa no Portal.	Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão

<p>3 - Etapa 3 - Aplicativo Eco Tangarazinho O Aplicativo Eco Tangarazinho será um aplicativo infantil que propiciará a conscientização e educação para a sustentabilidade, a partir do estímulo à implementação efetiva do aplicativo por crianças e adolescentes da rede pública de ensino, em projetos incentivados pelo Projeto Conexão Água.</p>	<p>Design moderno e responsivo (permite o acesso por qualquer dispositivo).</p>	<p>Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão</p>
<p>4.1 - Nova Edição do Boletim das Águas com cerca de 12 artigos O Boletim das Águas será melhor catalogado com palavras-chave de busca e nele haverá publicação de artigos e documentos relacionados aos assuntos do Projeto Conexão Água e de interesse dos membros do Ministério Público.</p>	<p>Produção de notícias atuais sobre o Portal e novidades nas redes sociais.</p>	<p>Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão</p>
<p>4.2 - Recuperação das 12 Edições da Revista das Águas do extinto GT das águas No dia 22/03/2007, o Grupo de Trabalho da 4ª CCR do Ministério Público Federal e GT Águas e apresentou sua revista eletrônica temática, destinada a formar e a informar acerca do essencial e do atual sobre a questão hídrica, considerando que a tutela de nossas águas é missão institucional. Além de proporcionar aos leitores acesso a dados e informações fundamentais à atuação ministerial e como legislação, doutrina e jurisprudência e, a revista aborda temas relacionados aos recursos hídricos.</p>	<p>Aproveitamento de acervo de conteúdo relevante sobre o tema águas, durante o período de atividade do GT-Águas do MPF.</p>	<p>Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão</p>
<p>5.1 - Curso a distância em parceria com a ESMPU - Estratégias para a revitalização de bacias, qualidade hídrica e saneamento - (Curso I em 2017)</p>	<p>Treinamento e capacitação em temas em evidência e desafiantes.</p>	<p>Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão</p>
<p>5.2 - Curso a distância em parceria com a ESMPU - Estratégias para a revitalização de bacias, qualidade hídrica e saneamento - (Curso II em 2019)</p>	<p>Treinamento e capacitação em temas em evidência e desafiantes.</p>	<p>Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão</p>
<p>5.3 - Curso a distância em parceria com a ESMPU - Análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos</p>	<p>Treinamento e capacitação em temas em evidência e desafiantes.</p>	<p>Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão</p>

6.1 - Publicar exemplares do Manual	Abrangência e facilitação de capacitação, com guias práticos.	Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão
7.2 - Divulgação atualizada dos eventuais resultados dos Projetos Incentivados e dos produtos do Projeto Conexão Água (Comunicação das Ativ. dos Projetos)	Inteligência do Projeto: recrutamento e comunicação.	Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão
8.2 - Atividades voltadas à formação de professores e gestores da rede pública estadual da educação sobre o tema sustentabilidade	Capacitação e atualização do conhecimento dos professores e gestores da rede pública de ensino do Estado de São Paulo.	Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão
9.1 - Formação da Comissão Consultiva	Garantia da qualidade e eficiência dos projetos incentivados e das iniciativas e práticas do Projeto Conexão Água. Validação colegiada, independente e multissetorial de todas as entregas/produtos do projeto.	Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão
9.2 - Discussão de diretrizes para a elaboração e aprovação do regimento interno, com normas e diretrizes de funcionamento da Comissão Consultiva	Garantia da qualidade do projeto. Validação colegiada, independente e multissetorial de todas as entregas/produtos do projeto.	Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão
10.1 - Formação da Comissão de Gestão da Comunicação e Execução do Plano de Comunicação	Gestão integrada da comunicação.	Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão

Plano de comunicação				
O que comunicar	Quando	Como	Público alvo	Responsável
Post no Facebook do MPF noticiando a publicação do Boletim das Águas Edição Especial 8º Fórum Mundial da Água 2018	Novembro/2018	Postagem feita a partir das informações divulgadas no release, com link para a publicação e uso das hashtags do projeto (#conexãoágua, #conexãogovernança, #conexãointegrada).	Seguidores do MPF no Facebook, usuários da rede social.	Secom/PGR Juliana Garcia

Post no Facebook do MPF noticiando novas parcerias do projeto	Quando houver release sobre o assunto	Postagem feita a partir das informações divulgadas no release, com uso das hashtags do projeto (#conexãoágua, #conexãogovernança, #conexãointegrada)	Seguidores do MPF no Facebook, usuários da rede social	Secom/PGR Juliana Garcia
Post no Facebook do MPF repercutindo a cobertura dos eventos promovidos.	Quando houver release sobre o assunto.	Postagem feita a partir das informações divulgadas no release, com uso das hashtags do projeto (#conexãoágua, #conexãogovernança, #conexãointegrada).	Seguidores do MPF no Facebook, usuários da rede social.	Secom/PGR Juliana Garcia
Post no Facebook do MPF sobre chamamento de artigos para o Boletim das Águas Edição Especial 8º Fórum Mundial da Água 2018	Julho/2018	Postagem feita a partir das informações divulgadas no release, com link para o texto e uso das hashtags do projeto (#conexãoágua, #conexãogovernança, #conexãointegrada).	Seguidores do MPF no Facebook, usuários da rede social	Secom/PGR Juliana Garcia
Post no Facebook noticiando novas publicações de textos e notícias no Portal Conexão Água.	Quando houver release sobre o assunto	Postagem feita a partir das informações divulgadas no release, com uso das hashtags do projeto (#conexãoágua, #conexãogovernança, #conexãointegrada).	Seguidores do MPF no Facebook, usuários da rede social.	Secom/PGR Juliana Garcia

<p>Release noticiando a publicação do Boletim das Águas Edição Especial 8º Fórum Mundial da Água 2018</p>	<p>Novembro/2018</p>	<p>Divulgação na página do MPF na 3ª Região (http://www.mpf.mp.br/regiao3/), no próprio portal do Conexão Água e para o mailing de ONGS ambientais que a Ascom possui, mailing de jornalistas da editoria de meio ambiente da Ascom, mailing de acadêmicos da equipe do Conexão Água.</p>	<p>ONGs ambientais, universidades e pesquisadores, jornalistas que cobrem meio ambiente.</p>	<p>Ascom/PRR3 Beatriz Mendes</p>
<p>Release sobre chamamento de artigos para o Boletim das Águas Edição Especial 8º Fórum Mundial da Água 2018.</p>	<p>Julho/2018</p>	<p>Divulgação na página do MPF na 3ª Região (http://www.mpf.mp.br/regiao3/), no próprio portal do Conexão Água e para o mailing de ONGS ambientais que a Ascom possui, mailing de jornalistas da editoria de meio ambiente da Ascom, mailing de acadêmicos da equipe do Conexão Água.</p>	<p>ONGs ambientais, universidades e pesquisadores, jornalistas que cobrem meio ambiente.</p>	<p>Ascom/PRR3 Beatriz Mendes</p>

Releases com a cobertura de eventos promovidos pelo projeto Conexão Água	Quando houver eventos abertos ao público, passíveis de divulgação	Divulgação de notícia na página do MPF na 3ª Região (http://www.mpf.mp.br/regiao3/), no próprio portal do Conexão Água e para o mailing de ONGS ambientais que a Ascom possui, mailing de jornalistas da editoria de meio ambiente da Ascom, mailing de acadêmicos da equipe do Conexão Água.	ONGs ambientais, universidades e pesquisadores, jornalistas que cobrem meio ambiente.	Ascom/PRR3, quando o evento for em São Paulo. Beatriz Mendes.
Releases noticiando novas parcerias do projeto Conexão Água.	Sempre que houver novos acordos com o projeto.	Publicação de notícia no próprio portal Conexão Água.	Parceiros do projeto Conexão Água, universidades e pesquisadores.	Ascom/PRR3 Beatriz Mendes
Releases noticiando novas publicações de textos e notícias no Portal Conexão Água.	Sempre que houver novas postagens relevantes publicadas na página.	Publicação de notícia no próprio portal Conexão Água.	Parceiros do projeto Conexão Água, universidades e pesquisadores.	Ascom/PRR3 Beatriz Mendes

Gerenciamento de Riscos

Se	Então	Resposta	Ação	Responsável
Não houver a entrega do portal no prazo estipulado	Poderá haver atraso nas entregas dos produtos	Mitigar	Restaurar e usar o portal anterior de Qualidade da Água	3044 - FRANCISCO BARCIELLA JUNIOR
Se o tempo de resposta de acesso ao portal não estiver dentro do padrão	Poderá haver a necessidade de serem feitos ajustes para a adequação	Mitigar	Buscar tecnologias alternativas	3044 - FRANCISCO BARCIELLA JUNIOR
A informação publicada for considerada irrelevante	Poderá haver trabalho duplicado no sentido de avaliar e publicar novas informações	Mitigar	Avaliação contínua pela Comissão Consultiva do Projeto	503 - SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI
Não ocorrer a medição periódica de acessos ao portal	Poderá haver dupla verificação	Mitigar	Envolvimento da equipe da área de Informática	3044 - FRANCISCO BARCIELLA JUNIOR

Houver corte no orçamento	Poderá haver comprometimento de eventos do projeto	Mitigar	Executar plano de contingência e alternativas (participar de eventos por videoconferências)	503 - SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI
Houver desconstituição da Comissão Consultiva do Projeto	Poderá comprometer a avaliação e a qualidade do projeto.	Transferir	Formação de nova Comissão	503 - SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI
Se houver modificação da Diretoria da Escola de Formação de Professores da SEE-SP	Poderá atrasar ou impossibilitar a execução das atividades do Projeto Desafios-Sustentabilidade (produto do projeto Conexão Água, realizado em parceria com a SEE-SP)	Mitigar	Definir novo plano de ação conjunto para implementar as atividades, conforme a demanda da SEE-SP	503 - SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI

Indicadores de Desempenho do Projeto

Nome	Descrição do indicador	Data da última medição	Valor da última medição	Valor da última meta	Prazo da última meta
Número de atividades pedagógicas na parceria do Projeto Conexão Água com o Projeto Desafios-Sustentabilidade, realizado com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE-SP)	Contagem das atividades realizadas	-	UN	2UN	01/08/2019
Número de reuniões e eventos com stakeholders	Quantidade de reuniões e eventos realizados	-	UN	60UN	01/08/2019
Percentual de inscritos em cada curso virtual de capacitação, até o limite de 50 alunos.	O número de inscritos sobre o total de vagas	-	%	95%	16/04/2019
Plataforma integrada de monitoramento da qualidade da água	Quantidade de redes de monitoramento disponibilizadas no portal	-	UN	5UN	01/08/2019

Resultados da governança colaborativa da água no Projeto Conexão Água	Quantidade de resultados (relatório)	-	UN	10UN	01/08/2019
Transparência dos Dados sobre Qualidade da Água.	A partir do cumprimento do cronograma apresentado pelo ministério da Saúde.	-	%	100%	01/08/2019
Velocidade de carregamento da página do portal Conexão Água	Por meio da Tecla F12 do teclado do computador	-	ms	4000ms	01/08/2019



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PRR3^a-00025763/2018 FORMULÁRIO**

.....
Signatário(a): **ALINE MARIA DIAS BASTOS**

Data e Hora: **16/08/2018 16:54:00**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **FRANCISCO BARCIELLA JUNIOR**

Data e Hora: **16/08/2018 16:33:57**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **CRISTINA SCHWANSEE ROMANO**

Data e Hora: **16/08/2018 17:35:58**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **SANDRA VERONICA ALVES RODRIGUES**

Data e Hora: **19/08/2018 17:12:47**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **KATIA LEDA DE OLIVEIRA**

Data e Hora: **16/08/2018 17:15:26**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI**

Data e Hora: **16/08/2018 15:58:03**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **FABIOLA DE FIGUEIREDO BEDA**

Data e Hora: **16/08/2018 16:24:05**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **SILVIA KAZUMI KUMOTO FUKUOKA**

Data e Hora: **16/08/2018 18:30:58**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **MARIA CRISTIANA SIMOES AMORIM ZIOUVA**

Data e Hora: **16/08/2018 17:01:20**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **LEANDRO ZEDES LARES FERNANDES**

Data e Hora: **16/08/2018 17:12:18**

Assinado com login e senha

.....



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinatura/Certificação do documento **PRR3^a-00025763/2018 FORMULÁRIO**

.....
Signatário(a): **JULIANA CARVALHO GARCIA**

Data e Hora: **20/08/2018 12:23:47**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **NIVIO DE FREITAS SILVA FILHO**

Data e Hora: **16/08/2018 16:04:25**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA**

Data e Hora: **16/08/2018 16:01:57**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **FABIO GRACHIKI**

Data e Hora: **17/08/2018 15:04:40**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **MAURO CESAR SOBRINHO**

Data e Hora: **16/08/2018 17:37:05**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **BEATRIZ MARTINS MENDES GOMES**

Data e Hora: **20/08/2018 13:39:11**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **SUZANA FAIRBANKS OLIVEIRA SCHNITZLEIN**

Data e Hora: **21/08/2018 13:32:46**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **MARCELLO AZEVEDO**

Data e Hora: **22/08/2018 13:44:25**

Assinado com login e senha

.....
Signatário(a): **DIONE APARECIDA TIAGO**

Data e Hora: **21/08/2018 11:00:42**

Assinado com login e senha

.....
Acesse <http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento>. Chave 18DEECD1.5EA3E596.FE39B843.66B34857