

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Identificação do projeto
<b>Identificação (Código e Título do projeto):</b> P0201 - Projeto Conexão Água: "Gestão de Comunicação e Rede Digital para a Governança e Sustentabilidade"

Dados do projeto
<b>Patrocinador(es):</b> Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão
<b>Unidade Gestora:</b> 4A.CAM - 4A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
<b>Gerente do projeto:</b> SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI, 503, Procurador Regional da República
<b>Gerente substituto do projeto:</b> SUZANA FAIRBANKS OLIVEIRA SCHNITZLEIN, 824, Procurador da República
<b>Gestor documental:</b> Não informado

Ficha de acompanhamento	
<b>Período de Referência:</b> 01/01/2020 a 31/03/2020	
<b>Início planejado:</b> 01/08/2017	<b>Fim planejado:</b> 31/12/2020
<b>Execução planejada:</b> 82.79%	<b>Execução realizada:</b> 80.37%
<b>Custo total previsto:</b> R\$50.407,37	
<b>Custo até o momento:</b> R\$50.407,37	<b>Custo realizado:</b> R\$34.638,09

Produtos entregues
Relatório sem entregas identificadas.

Análise de execução
<b>Análise qualitativa sobre o custo</b> Do custo total planejado até o momento, no valor de R\$ 50.407,37 referente ao pagamento de gratificações de projeto e diárias e passagens para a participação da gerente do projeto em eventos relacionados às atividades do mesmo, foram gastos até o momento o montante de R\$ 34.638,09. O valor executado até o momento está abaixo do previsto devido a restrições orçamentárias do patrocinador - que é a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão -, que limitou a utilização de diárias e passagens do projeto, com base na seguinte justificativa: em virtude das restrições orçamentárias enfrentadas pelo MPF, as solicitações de viagem relacionadas aos projetos da 4ª CCR, que importem em utilização de eventuais valores previstos para 2018, estão sendo analisadas caso a caso em relação à urgência da demanda, uma vez que estão sendo priorizados os custeios relacionados a viagens de procuradores no interesse de procedimentos instaurados (inquéritos civis, notícias de fato, etc).

#### **Análise qualitativa sobre o escopo**

No período de 01/01/2020 a 31/03/2020 foram realizadas diversas atividades do projeto dentre as quais destacam-se as seguintes:

- Em 21 de janeiro, às 11h, Reunião na Secretaria de Estado da Saúde com Secretário de Saúde do Estado de São Paulo e Dra. Alexandra Faccioli Martins;
- Em 21 de janeiro, às 14h, no Gabinete 102, Reunião com Membros da Comissão Consultiva do Projeto Conexão sobre medidas de precaução na questão agrotóxicos e água (convidados: Fátima Borghi, Lisiane Braecher e Marco Antônio Delfino de Almeida);
- Em 28 de janeiro, às 14h, no Gabinete 102, Reunião com Wilson Toneto, Presidente do Conselho de Administração da Líder Seguradora, e com Marcelo Vianna;
- Em 28 de janeiro, às 18h, no Gabinete 102, Reunião da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água com Luciana Gualda;
- Em 30 de janeiro, das 09h às 17h, na Sala 56 da PRR3, Reunião da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água;
- Em 06 de fevereiro, das 09h às 13h, no miniauditório Coriolano da PRR3, Reunião com a pesquisadora Larissa Bombardi;
- Em 10 de fevereiro, Reunião com Secretário Estadual de Saúde;
- Em 10 de fevereiro, às 16h, Visita de inspeção à Plataforma Zebrafish no Instituto Butantan;
- Em 13 de fevereiro, às 14h, gabinete 102 da PRR3, Reunião com Dr. Tadeu Badaró do GAEMA São Sebastião;
- Em 05 de março, das 15h às 18h, na PRR3, Evento "conhecendo o MPF" com calouros da Faculdade de Direito da USP 2020;
- Em 11 de março, das 10h às 12h30, no Auditório da PRR3, Evento "Mulheres, água e saúde" (com Larissa Bombardi, Mônica Lopes Ferreira e Nise Yamagushi);
- Em 11 de março, das 14h às 15h, no gabinete 102 da PRR3, Entrevista da Dra. Sandra Kishi e Larissa Fernandes para o Canal Bob Fernandes do Youtube.

#### **Análise qualitativa sobre o prazo**

As atividades do projeto estão sendo desempenhadas conforme o cronograma previsto no Plano de Projeto.

#### **Propostas de encaminhamento/solução:**