

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Identificação do projeto
Identificação (Código e Título do projeto): P0201 - Projeto Conexão Água: "Gestão de Comunicação e Rede Digital para a Governança e Sustentabilidade"

Dados do projeto
Patrocinador(es): Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão
Unidade Gestora: 4A.CAM - 4A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
Gerente do projeto: SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI, 503, Procurador Regional da República
Gerente substituto do projeto: SUZANA FAIRBANKS OLIVEIRA SCHNITZLEIN, 824, Procurador da República
Gestor documental: FABIOLA DE FIGUEIREDO BEDA, 11001, Analista do MPU/Direito

Ficha de acompanhamento	
Período de Referência: 01/08/2017 a 31/10/2018	
Início planejado: 01/08/2017	Fim planejado: 01/08/2019
Execução planejada: 66.15%	Execução realizada: 66.26%
Custo total previsto: R\$44.563,69	
Custo até o momento: R\$31.076,32	Custo realizado: R\$22.134,59

Produtos entregues			
Entregas	Data de fim planejada	Data de fim realizada	Percentual de conclusão
2.2 - Criação do Portal no endereço: conexaoagua.mpf.mp.br	31/10/2018	31/10/2018	100%
2.2 - Criação do Portal no endereço: conexaoagua.mpf.mp.br	31/10/2018	31/10/2018	100%
2.2 - Criação do Portal no endereço: conexaoagua.mpf.mp.br	31/10/2018	31/10/2018	100%
6.1 - Publicar exemplares do Manual	03/04/2018	03/04/2018	100%
6.1 - Publicar exemplares do Manual	03/04/2018	03/04/2018	100%
6.1 - Publicar exemplares do Manual	03/04/2018	03/04/2018	100%

Análise de execução
Análise qualitativa sobre o custo Do custo total planejado até o momento, no valor de R\$ 31.076,32, referente ao pagamento de gratificações de projeto e diárias e passagens para a participação da gerente do projeto em eventos relacionados as atividades do mesmo, foram gastos até o momento o montante de R\$

22.134,59. O valor executado até o momento está abaixo do previsto devido a restrições orçamentárias do patrocinador - que é a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão -, que limitou a utilização de diárias e passagens do projeto, com base na seguinte justificativa: em virtude das restrições orçamentárias enfrentadas pelo MPF, as solicitações de viagem relacionadas aos projetos da 4ª CCR, que importem em utilização de eventuais valores previstos para 2018, estão sendo analisadas caso a caso em relação a urgência da demanda, uma vez que estão sendo priorizados os custeios relacionados a viagens de procuradores no interesse de procedimentos instaurados (inquéritos civis, notícias de fato, etc).

Análise qualitativa sobre o escopo

No período de 01/08/2017 a 31/10/2018 foram feitas no Projeto Conexão Água as seguintes entregas, com os respectivos termos de aceite: a) Criação do Portal no endereço: conexaoagua.mpf.mp.br (item 2.2 do cronograma) e b) Publicação de exemplares do Manual (item 6.1 do cronograma). Além dessas entregas, foi realizada a abertura de dados sobre qualidade da água em novo portal do Ministério da Saúde (que não estavam disponíveis ao público). Foram realizadas também diversas atividades do projeto consistentes em reuniões técnicas, participações em cursos e seminários, participação em reunião de Grupos de Trabalho Interinstitucional de Potabilidade da Água (no Ministério da Saúde sobre a revisão da Portaria MS nº 5/2017, anexos XX e XXI de Potabilidade da Água) e audiências públicas, relacionadas a assuntos como agrotóxicos, compensação ambiental, finanças sustentáveis, monitoramento hídrico, qualidade da água e saúde, com foco no tema águas, as quais se encontram publicadas no portal Conexão Água, no seguinte link: <http://conexaoagua.mpf.mp.br/atuacao-estrategica/eventos/>. Ao longo desse período, o Projeto Conexão Água, por meio de metodologia de reuniões técnicas participativas, levantou diversas informações multinível e multiárea que ajudam a compreender os principais desafios das nossas bacias hidrográficas e a propiciar mecanismos de como a sociedade pode contribuir para a melhoria da qualidade da água. O Projeto reuniu em seu portal todo esse trabalho articulado e em sinergia, tornando-o disponível em um único espaço virtual. São documentos, artigos científicos, pareceres e decisões judiciais, mapas interativos, pesquisas, tutoriais, relatórios, links para dados de monitoramento oficiais e outros dados que permitem que a sociedade tenha em mãos parâmetros confiáveis para o controle da qualidade das águas e possa enxergar os desafios para melhor colaborar com soluções inovadoras, sendo que o projeto está na formatação da próxima edição especial 8º Fórum Mundial da Água, do Boletim das Águas. Também foi desempenhada atividade de participação colaborativa de membro do MPF, Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão adjunta, Dra. Eugênia Augusta Gonzaga, em videoconferência para gestores e recém-empossados professores da rede pública do Estado de São Paulo, em parceria do Projeto Conexão Água com o Projeto Série Desafios/Sustentabilidade da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.

Análise qualitativa sobre o prazo

As atividades do projeto estão sendo desempenhadas conforme o cronograma previsto no Plano de Projeto.

Propostas de encaminhamento/solução: