

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

Identificação do projeto
<b>Identificação (Código e Título do projeto):</b> P0201 - Projeto Conexão Água: "Gestão de Comunicação e Rede Digital para a Governança e Sustentabilidade"

Dados do projeto
<b>Patrocinador(es):</b>
Coordenador da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão
<b>Unidade Gestora:</b>
4A.CAM - 4A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
<b>Gerente do projeto:</b>
SANDRA AKEMI SHIMADA KISHI, 503, Procurador Regional da República
<b>Gerente substituto do projeto:</b>
SUZANA FAIRBANKS OLIVEIRA SCHNITZLEIN, 824, Procurador da República
<b>Gestor documental:</b>
FABIOLA DE FIGUEIREDO BEDA, 11001, Analista do MPU/Direito

Ficha de acompanhamento	
<b>Período de Referência:</b> 01/11/2018 a 30/01/2019	
<b>Início planejado:</b> 01/08/2017	<b>Fim planejado:</b> 01/08/2019
<b>Execução planejada:</b> 76.81%	<b>Execução realizada:</b> 75.39%
<b>Custo total previsto:</b> R\$44.563,69	
<b>Custo até o momento:</b> R\$40.156,32	<b>Custo realizado:</b> R\$24.346,46

Produtos entregues			
Entregas	Data de fim planejada	Data de fim realizada	Percentual de conclusão
4.1 - Nova Edição do Boletim das Águas com cerca de 12 artigos	01/12/2018	12/12/2018	100%
4.2 - Recuperação das 12 Edições da Revista das Águas do extinto GT das águas	04/06/2018	04/06/2018	100%
5.1 - Curso a distância em parceria com a ESMPU - Estratégias para a revitalização de bacias, qualidade hídrica e saneamento - (Curso I em 2017)	10/10/2017	10/10/2017	100%
5.3 - Curso a distância em parceria com a ESMPU - Análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos	20/08/2018	20/08/2018	100%
9.1 - Formação da Comissão Consultiva	06/10/2017	06/10/2017	100%
9.2 - Discussão de diretrizes para a elaboração e aprovação do regimento interno, com normas e diretrizes de funcionamento da Comissão Consultiva	31/10/2018	31/10/2018	100%

## Análise de execução

### Análise qualitativa sobre o custo

Do custo total planejado até o momento, no valor de R\$ 44.563,69 referente ao pagamento de gratificações de projeto e diárias e passagens para a participação da gerente do projeto em eventos relacionados as atividades do mesmo, foram gastos até o momento o montante de R\$ 24.346,46. O valor executado até o momento está abaixo do previsto devido a restrições orçamentárias do patrocinador - que é a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão -, que limitou a utilização de diárias e passagens do projeto, com base na seguinte justificativa: em virtude das restrições orçamentárias enfrentadas pelo MPF, as solicitações de viagem relacionadas aos projetos da 4ª CCR, que importem em utilização de eventuais valores previstos para 2018, estão sendo analisadas caso a caso em relação a urgência da demanda, uma vez que estão sendo priorizados os custeios relacionados a viagens de procuradores no interesse de procedimentos instaurados (inquéritos civis, notícias de fato, etc).

### Análise qualitativa sobre o escopo

No período de 01/11/2018 a 30/01/2019 foram efetuadas no Projeto Conexão Água as seguintes entregas, com os respectivos termos de aceite:

- a) Nova Edição do Boletim das Águas com 16 artigos científicos (item 4.1 do cronograma). Link para acesso à Edição 2018 do Boletim das Águas: <http://conexaoagua.mpf.mp.br/boletim-das-aguas/>;
- b) Recuperação das 12 Edições da Revista das Águas do extinto GT Águas (item 4.2 do cronograma). Link com a Revitalização das Edições das Revistas das Águas: <http://conexaoagua.mpf.mp.br/boletim-das-aguas/edicao-2017/>;
- c) Curso a distância em parceria com a ESMPU - Estratégias para a revitalização de bacias, qualidade hídrica e saneamento, realizado no período de 23/08/2017 a 04/10/2017 (item 5.1 do cronograma);
- d) Curso a distância em parceria com a ESMPU - Análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, realizado no período de 17/07/2018 a 20/08/2018 (item 5.3 do cronograma);
- e) Formação da Comissão Consultiva (item 9.1 do cronograma) e
- f) Aprovação do regimento interno, com normas e diretrizes de funcionamento da Comissão Consultiva (item 9.2 do cronograma).

Além dessas entregas, foram realizadas também diversas atividades do projeto consistentes em reuniões técnicas, participações em cursos e seminários relacionados a assuntos como agrotóxicos, compensação ambiental, finanças sustentáveis, monitoramento hídrico, qualidade da água e saúde, com foco no tema águas, as quais se encontram publicadas no portal Conexão Água, no seguinte link: <http://conexaoagua.mpf.mp.br/atuacao-estrategica/eventos/>. Dentre as atividades desempenhadas no período de 01/11/2018 a 30/01/2019, destacam-se as seguintes:

- Reunião com Instituto Dialog do Rio de Janeiro e Instituto Habitat das Nações Unidas sobre Governança de Fundos Públicos - 08/11/2018;
- Participação da gerente do Projeto Conexão Água no Evento do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa: Desafios regulatórios para as Instituições Financeiras: A Responsabilidade do Conselho de Administração e da Diretoria - 09/11/2018;
- Reunião Técnica com Sidney Ito (Sócio Líder/Risk Consulting KPMG Brazil and South America) e com auditores CEOs da KPMG, ocasião em que houve a palestra: "Governança Corporativa: boas práticas, regulação e o cenário atual das empresas brasileiras". Evento realizado na PRR da 3ª Região, no dia 13/11/2018;
- Reunião com Instituto Dialog do Rio de Janeiro e Instituto Habitat das Nações Unidas, realizada na PRR da 3ª Região, no dia 23/11/2018 (Pauta: governança de fundos públicos);
- Participação da gerente do Projeto Conexão Água no 5º Seminário Internacional Água, Floresta, Vida e Direitos Humanos - 26 e 27/11/2018, realizado no Memorial do Ministério Público Federal, localizado na Sede da Procuradoria-Geral da República, em Brasília- DF;
- Participação de Membros da Comissão Consultiva em Reunião na Secretaria Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo, no dia 10/12/2018, para discussão de novos procedimentos de outorga e ações do DAEE para redução do uso clandestino de água, sistema integrado

qualiquantitativo da água e financiamento de empresas de saneamento para adequamento à gestão de risco à saúde ambiental;

- Participação da gerente do Projeto Conexão Água no Seminário da ESMPU Desafios da Resolução Consensual de Conflitos para o Ministério Público: aspectos cíveis e sancionatórios - 11 e 12/12/2018;
- 6ª Reunião sobre responsabilidade socioambiental realizada na sede do Banco Central do Brasil, em São Paulo, no dia 13/12/2018, com a participação da Dra. Sandra Kishi e de Marcelo Barreto Vianna;
- Reunião da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água com a Comissão de Valores Mobiliários para aproximação institucional e identificação de objetivos comuns, realizada na PRR da 3ª Região, no dia 13/12/2018;
- 6ª Reunião do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Potabilidade da Água, sobre a revisão da Portaria MS nº 5/2017, anexos XX e XXI, realizada na PRR da 3ª Região, no dia 14/12/2018.

#### **Análise qualitativa sobre o prazo**

As atividades do projeto estão sendo desempenhadas conforme o cronograma previsto no Plano de Projeto.

Somente a atividade "Implementação de ferramenta de indexação e busca de documentos multimídia no Portal APTUS" (item 2.3 do cronograma do projeto) está aguardando a finalização da migração do conteúdo do portal Conexão Água para o Plone (atividade que está sendo realizada pela equipe do projeto que trabalha na SECOM/PGR). Após essa fase, será concluída a indexação pelo APTUS.

#### **Propostas de encaminhamento/solução:**