

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

*Histórico de versões*

Versão	Data	Descrição	Responsável pelo preenchimento
1	24/06/2015	Preenchimento do relatório (período de 01/09/2014 a 30/04/2015)	Fabiola Beda
2	11/12/2015	Preenchimento do relatório (período de 01/05/2015 a 31/10/2015)	Fabiola Beda
3	18/01/2016	Retificação do Relatório nº 02 do Projeto Qualidade da Água (01/05/2015 a 31/12/2015)	Fabiola Beda e 4ª CCR

Identificação do projeto	
<b>Código:</b> P0063	<b>Nome (título do projeto):</b> Qualidade da Água
<b>Gerente do projeto</b> Sandra Akemi Shimada Kishi, Matrícula nº 503, Procuradora Regional da República da 3ª Região	

Ficha de acompanhamento	
Relatório nº 02	Período de Referência: 01/05/2015 a 31/12/2015
Término planejado: 31/12/2016 (Plano de Projeto Versão 2 – pág. 124 a 135)	Término previsto: 31/12/2016
Execução planejada: 77,73 % (conforme informação no Sistema Channel)	Execução realizada: 77,21%
Custo total previsto: R\$ 130.215,58	
Custo planejado (até a data atual): R\$ 61.330,94	Custo realizado: R\$ 34.152,98

Produtos entregues (listar os principais produtos com validação do termo de aceite)		
Entregas	Código da Situação	Data da ocorrência (ou previsão da entrega não realizada)
1.4 Plano de Comunicação Elaborado (págs. 287 a 288)	1	31/08/2015
2.2.4 Medidas ou ações necessárias à melhoria (Cartilha de Consientização ambiental – págs. 369 a 389)	1	14/12/2015
4.1 Identificação de parceiros estratégicos (págs. 289 a 290)	1	09/12/2015
4.2 Modelo de Carta de Adesão ao Projeto (págs. 291 a 358)	1	09/12/2015
4.3 Audiências Públicas (págs. 359 a 362)	1	28/09/2015

Análise da execução
<p><b>Análise do desempenho e do andamento:</b></p> <p>Este relatório de Acompanhamento foi baseado no último plano de projeto aprovado (versão 02) localizado nas páginas 124 a 135 e considerando as informações atualizadas no Sistema Channel referentes ao período de (01/05/2015 a 31/12/2015). Com base nestas informações, o Projeto Qualidade da Água está sendo desempenhado conforme previsão contida no cronograma.</p> <p>No período de 01/05/2015 a 31/12/2015 foram realizadas algumas atividades previstas no cronograma do projeto, reuniões e seminários, dentre os quais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboração do Plano de Comunicação (págs. 287 a 288);</li> <li>• Identificação de parceiros estratégicos (págs. 289 a 290);</li> <li>• Modelo de Carta de Adesão ao Projeto (págs. 359 a 362), com ofícios-convites, e-mails, atas e listas de presença de reuniões, cartas de eventos e currículos de pesquisadores do projeto);</li> </ul>

#### Análise da execução - Continuação

- Audiência Pública do Projeto Qualidade da Água (págs. 359 a 362), Ata e Edital da Audiência Pública sobre Crise Hídrica no Estado de São Paulo, Ofícios e link para o vídeo da Audiência Pública na TVMPF – em arquivo digital, já armazenado no Channel);
- Oficina de trabalho sobre financiamentos e investimentos sustentáveis, visando à melhoria da qualidade da água e do meio ambiente, realizada no dia 20/05/2015, na PRR/3ª, com a participação de membros do Ministério Público Federal e Ministérios Públicos dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, de Professores de Universidades, da Secretaria do Meio Ambiente, de Comitês de Bacias Hidrográficas, de Instituições Financeiras (Itaú-Unibanco, Banco Central, Itaú-BBA, Santander e Bradesco), ARSESP, PROAM, BNDS, ONG's, do Centro de Vigilância Sanitária, de Advogados e da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo) (págs. 363)
- Seminário "Políticas Públicas, Direitos Humanos e Financiamentos Sustentáveis", realizado nos dias 21 e 22 de maio de 2015, na PRR da 3ª Região (págs. 364 a 367).
- Reunião com a FEBRABAN, realizada no dia 02/06/2015, na PRR 3ª Região (pág. 368)
- Participação do Projeto Qualidade da Água nas Escolas, com visita na Escola Municipal Duque de Caxias, no dia 01/06/2015 (ocasião em que foi distribuída aos alunos a Cartilha de Consientização Ambiental "Cada Gota Conta", que foi elaborada pelas professoras da UNESP em parceria com o Projeto Qualidade da Água) e no Colégio Pio XII, no dia 11/06/2015 (pág. 369 a 389).
- Exibição do Filme "A Lei da Água (Novo Código Florestal)", de André D'Élia, no dia 24/06/2015, na PRR da 3ª Região (págs. 340 a 395).
- Participação da gerente substituta do Projeto (Fabíola Beda) no evento "Encontros CNI Sustentabilidade – Mudanças Climáticas: desenvolvimento em uma economia global de baixo carbono", ocorrido no dia 03/09/2015, no Rio de Janeiro/RJ (págs. 396 a 404)
- *Evento Preparatório para a COP 21 "Clima, Água e Paz sem Fronteiras", realizado no dia 27/10/2015, no Auditório da PRR da 3ª Região (págs. 405 a 410).*

#### Propostas de encaminhamento/solução:

Solicitação para que o curso virtual de capacitação seja disponibilizado no ambiente virtual da PGR, com o orçamento da SGP. Ademais, ressalto a necessidade de novos contratos para a realização do curso virtual. Estas solicitações estarão previstas no novo plano de projeto e formulário de solicitação que estão em processo de elaboração e que posteriormente serão encaminhados para aprovação.

#### Assinatura do gerente do projeto

À AMGE,

São Paulo, 26 de Janeiro de 2016.

(assinatura e carimbo)

SÁNDRA AXEM SHIMADA KISHI  
Procuradora Regional de República