Histórico de versões

Versão	Data	Descrição	Responsável pelo preenchimento
1	24/01/2017	Relatório de Acompanhamento nº 05	Fabiola Beda

Identificação do projeto

Código: P0063	Nome (título do projeto): Qualidade da Água
Gerente do projeto Sandra Akemi Shimada Kishi, Matrícula nº 503, Procuradora Regional da República da 3ª Região	

Ficha de acompanhamento

Relatório Nº 05	Período de Referência: 25/11/2016 a 24/01/2017
Término planejado: 31/05/2017 (para acompanhamento da prorrogação da outorga do Sistema Cantareira e para a realização da análise de qualidade da água - item 6.5 - Índice Oficial)	Término previsto: 31/05/2017
Execução planejada: 96,96%	Execução realizada: 97,03%
Custo total previsto: R\$ 112.006,99	
Custo planejado (até a data atual): R\$ 112.006,99	Custo realizado: R\$ 37.963,67

Produtos entregues (listar os principais produtos com validação do termo de aceite)

Entregas	Código da Situação	Data da ocorrência (ou previsão da entrega não realizada)
6.1 Avaliação dos resultados do Projeto para o Boletim das Águas - Edições 2015 e 2016 (doc. 1 em anexo)	1	31/12/2016
6.2 Avaliação dos resultados do Projeto para as Audiências Públicas (doc. 2 em anexo)	1	31/12/2016
6.3 Avaliação dos resultados do Projeto para os Workshops (doc. 3 em anexo)	1	31/12/2016
6.4 Avaliação dos resultados do Projeto para as Reuniões (doc. 4 em anexo)	1	31/12/2016

Análise da execução**Análise do desempenho e do andamento:**

Este relatório de Acompanhamento foi elaborado considerando as informações atualizadas no Sistema SIGOV referentes ao período de 25/11/2016 a 24/01/2017. Com base nestas informações, o Projeto Qualidade da Água está sendo desempenhado conforme previsão contida no cronograma.

No período de 25/11/2016 a 24/01/2017 foram realizadas as seguintes atividades previstas no cronograma do projeto:

- 6.1 Avaliação dos resultados do Projeto para o Boletim das Águas - Edições 2015 e 2016 (doc.1 em anexo);
- 6.2 Avaliação dos resultados do Projeto para as Audiências Públicas (doc. 2 em anexo);
- 6.3 Avaliação dos resultados do Projeto para os Workshops (doc. 3 em anexo);
- 6.4 Avaliação dos resultados do Projeto para as Reuniões (doc. 4 em anexo).

Análise da execução - Continuação:

Ademais, no período de 25/11/2016 a 24/01/2017 foram realizados eventos, reuniões e seminários do Projeto, dentre os quais:

- Reunião na Associação Beneficente Pró-Saúde da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no dia 28/11/2016, as 18 horas, para possíveis parcerias, visando à qualidade da água para pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (doc. 5 em anexo);
- Reunião Técnica do Projeto Qualidade da Água - Rede Digital de Monitoramento da Qualidade da Água, no dia 02/12/2016, no gabinete 102 da PRR 3ª Região (doc. 6 em anexo);
- Participação da Dra. Sandra Kishi em evento representando a 4ª CCR em Brasília/DF, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2016, na sede do IICA (Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura) - Oficina de Trabalho nº 1 relacionada à Proposta de Plano de Ações para instituir uma política de reúso de efluente sanitário tratado no Brasil. A Oficina teve por objetivo apresentar as experiências nacionais e internacionais sobre o tema de reúso, fazer uma avaliação preliminar do potencial de reúso de efluente sanitário tratado no Brasil e realizar uma discussão preliminar do quadro regulatório e dos critérios de qualidade dos efluentes (doc. 7 em anexo);
- Reunião com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), no dia 12/12/2016, as 16h30, na sala 56 da PRR da 3ª Região (doc.8 em anexo);

Propostas de encaminhamento/solução:**Assinatura do gerente do projeto**

À AMGE,

S. Paulo, 23 de janeiro de 2017

SANDRA ANEM SHIMADA KISHI
(assinatura e carimbo)
Procuradora Regional da República